

事業の実施状況(事業区分①及び②項目)

2016.03.18 議会提出

要望事項	要望項目	整理検討内容		H28年3月末現在	
		事業主体	事業区分	実施状況	備考
①国道17号関連項目					
1 新芝原トンネル開削及び国道17号法線改良	(1) 新芝原トンネル開削	国	②	調査中	
	(2) 八木沢トンネル廃止	国		調査中	
②街なみ環境整備事業関連項目					
2 地域生活道路の整備	(5) 町道芝原三俣線の整備	町	②	実施中	H24年度より実施中
	(6) 水路(流雪溝)整備			未着手	
9 歴史文化遺産の整備	(21) 統一説明看板の整備	町	①	未着手	H22年度計画策定済
10 史跡を活かした街なみ景観整備	(23) 統一案内看板の整備	町		未着手	H22年度計画策定済
	(24) 景観に配慮した街灯整備			未着手	H22年度計画策定済
17 小河川の整備	(37) エスポ川改修	町		未着手	H22年度計画策定済
12 住宅改修費用支援	(27) 住宅改修費用支援(外壁修景化)	町	実施中	H24年度に要綱を策定し実施中	
街なみ環境整備事業		町		完了	
③道の駅関連項目					
4 みつまた道の駅の新設	(8) 道路情報施設、駐車場、24時間トイレ	国	①	完了	H25年秋オープン (H26年度～防災機能強化の予定)
	(9) 自然交流・情報発信センターの併設、駐車場、24時間トイレ等	町		完了	H25年秋オープン (H26年度～外構工事、カウンターの改修)
5 街道の湯の施設整備 (道の駅関連施設整備)	(11) 足湯施設整備、植栽整備	県		完了	H25年秋オープン (県)H22年度に足湯施設の基本設計の経費について補助金を交付。H25年度に足湯施設整備の経費について補助金交付済み。 (H26年度～知名度向上・集客のための活動支援)
				完了	(国)道の駅関連箇所は暗渠として整備
17 小河川の整備	(37) エスポ川改修	県		完了	
④清津川整備関連項目					
6 河川スポーツ公園 (八木沢地区)	(12) 多目的広場	国・県・町	①	検討中	
	(13) 駐車場			検討中	
	(14) 散策、芝生公園の整備			検討中	
15 清津川護岸整備	(32) 護岸背後地を利用した公園整備	町・県		検討中	
	(33) 植樹による景観整備	国	検討中		
	(31) 清津川護岸整備→三俣溪流保全工として実施		実施中	H19年度より着手、H24年度より護岸工着手 合わせて八木沢土石流危険溪流調査実施中	
7 登山道(苗場山)・遊歩道整備	(15) 各地区及び清津峡を含めた遊歩道整備	町・県	①	検討中	
	(16) 公衆用トイレの設置				
	(17) ビュースポット、休憩場所の整備				
	(18) 統一案内・誘導看板の設置				
8 各観光施設を結ぶ周遊道路の整備	(20) 各観光施設を結ぶ周遊道路の整備	町		未着手	
16 水無川護岸整備	(34) 砂防ダムの整備	国	②	完了	H18年度に砂防ダム3基完成。
	(35) 護岸嵩上げ→護岸の全面改修	県		実施中	
	(36) 植樹による景観整備	県		検討中	
22 河川区域の確定と用地問題の解決	(45) 清津川河川区域の確定(用地問題解決)	国・県・町	①	実施中	H24年度図面確認、H25年度標柱打点
⑤自然災害防止関連項目					
17 小河川の整備	(38) 吉の沢川改修(流路工)	町	②	未着手	
	(39) 南沢改修			完了	
18 自然災害防止整備	(40) 岩鼻雪崩防止柵設置	県		完了	H16年度設置済
	(41) 土石流土砂崩れ等危険箇所の防止整備	県・町		未着手	
⑥その他					
・事業実施の合意形成が図られたもの					
11 下水道整備	(26) 下水道整備	町	①	実施中	H24年度より実施中
21 地籍調査	(44) 地籍調査	町		実施中	H18年度より実施中
・具体的内容の検討を要するもの					
19 地域活性化活動交付金の交付	(42) 地域活性化活動交付金の交付	町	①	未着手	

事業区分は以下のとおり(事業区分は、H19.4.27 四者協議会にて合意形成を図っている)

- ① 国、県及び町は、協議会の協力のもと、事業の円滑な推進と早期実現に向け取り組むものとする。
- ② 国、県及び町は、通常予算の範囲内で事業実施の可否を検討のうえ対応していくものとする。

事業の実施状況(事業区分③項目)

要望事項	要望項目	整理検討内容		平成28年3月末現在	
		事業主体	事業区分	実施状況	備考
⑦事業の対応が困難なもの					
2	地域生活道路の整備	(3) 国道無雪化			
		(4) 国道歩道無雪化			
3	大島橋掛替え	(7) 大島橋掛替え			
4	みつまた道の駅の新設	(10) 温泉を利用したリハビリセンター設置			
6	河川スポーツ公園 (八木沢地区)	(12) 総合グラウンド			
		(13) 総合体育施設、管理棟			
7	登山道(苗場山)・遊歩道整備	(15) 水無地区自然観察遊歩道整備			
		(19) 苗場山登山道整備	環境省・ 県	完了	H26年度祓川コース事業完了。
9	歴史文化遺産の整備	(22) 荒戸城、本陣等の復元整備、脇本陣の保			
10	歴史を活かした街なみ景観整備	(25) 電気、電話線の地中化			
13	温泉掘削及び各戸配湯施設 整備	(28) 一般家庭及び営業施設への温泉配湯			
		(29) 貝掛温泉配湯施設整備			
14	情報化推進整備	(30) ADSL接続 ＝光ファイバ＝ 整備	町	完了	
20	農林業の振興	(43) 農村・都市交流施設整備 ・水無地区の農業体験施設整備 ・大島地区のそば村とそば畑 ・三俣地区のわさび畑 ・森林の育成整備			
23	地区館新設及び温浴施設の設置	(46) 地区館新設及び温浴施設の設置			
24	各地区児童公園の設置	(47) 各地区児童公園の設置			
25	ヘリポートの設置	(48) 防災、緊急ヘリポート			

事業区分は以下のとおり(事業区分は、H19.4.27 四者協議会にて合意形成を図っている)

- ③ 現時点で事業実施が困難であるが、協議会、国、県及び町は、今後、状況変化が生じた場合には、事業実施の可能性について検討を行うものとする。